

Lettre Recommandée avec accusé de réception

Objet : Devis n° du Réalisation d'un bassin à usage de piscine

Déclaration de situation de force majeure et demande de prolongation du délai d'exécution contractuel.

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, l'épidémie de coronavirus COVID-19 connaît, depuis ces derniers jours, une propagation d'une ampleur exceptionnelle, ayant d'ailleurs conduit l'Organisation mondiale de la santé à la déclarer officiellement, le 11 mars dernier, en pandémie.

Les effets de cette épidémie, notamment les mesures de confinement et de protection recommandées par les autorités publiques, ainsi que les conséquences de notre obligation légale de sécurité à l'égard de nos employés, impactent très lourdement notre organisation et les moyens dédiés à la bonne exécution des travaux visés en objet.

Les conséquences que nous subissons sont les suivantes *(à compléter et à adapter en fonction de la situation)* :

- absence, pour arrêt maladie, de nombreux membres des équipes affectées à l'exécution de notre marché ;
- mise en place de télétravail, compliquant le fonctionnement de nos équipes et rendant impossible l'exécution de certaines tâches ;
- absence de nombreux salariés chez notre (ou nos) sous-traitant(s);
- mesures de restrictions des déplacements professionnels ;
- difficultés considérable liées à l'approvisionnement (matériaux et matériels), auprès de nos fournisseurs;

Ces impacts, par leurs effets conjugués, rendent matériellement impossible l'exécution de nos missions dans le respect des délais contractuellement prévus.

De telles circonstances, présentent donc un caractère de force majeure, telle que définie à l'article 1218 du Code civil.

Nous tenions à vous en aviser, afin d'anticiper la prolongation certaine de l'ensemble des délais contractuels prévus dans le cadre de l'exécution des travaux.

Par ailleurs, l'évolution de l'épidémie COVID-19 et de ses conséquences étant impossibles à anticiper, nous ne sommes, actuellement, pas en mesure d'estimer, avec certitude, la durée de prolongation du délai d'achèvement de votre ouvrage. Evidemment, nous nous efforcerons de vous faire part de propositions concrètes d'aménagement des délais contractuels, dès que les effets de l'épidémie de COVID-19 se seront atténués et que nous disposerons, en conséquence, d'une visibilité sur le calendrier d'exécution de notre mission.

Enfin, une dernière intervention demeure nécessaire (en attendant la reprise des travaux), afin de mettre en œuvre les moyens utiles à la prévention des risques liés au périmètre du chantier. Dans cette perspective, nous vous proposons la date du ... Merci de nous confirmer votre disponibilité. Enfin, nous attirons votre attention sur la nécessité de maintenir une extrême vigilance et d'interdire l'accès au périmètre du chantier à toute personne, notamment aux enfants.

Dans cette attente,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre bien respectueuse considération.

Le Dirigeant.